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丁子信副院长检查我校在建工程

4月21日上午，丁子信副院长带领基建处全体同志对我校在建工程进行了检查。

在检查过程中，丁院长肯定了基建处在工程施工管理过程中的工作，他要求基建处要加大监管力度，严把工程质量关。

在检查历史文化与旅游学院空乘试训中心工地时，要求严把钢材等材料进货关，以确保工程质量。

在检查工科实验楼混响室基础加固施工现场时，叮嘱工作人员要加强隐蔽工程验收程序管理，留好图片、文字资料，本着对历史负责的态度，做好这项工作。

随后，丁院长检查了音乐学院舞蹈形体房的施工工地。基建处处长马守忠、副处长周孟祥全程陪同了检查。

工科实验楼进度及质量要求
一、工程进度

工程进度与网络进度计划基本一致，反力墙施工仍是关键。
1、结构实验室部分：外墙保温、车间门窗安装已完成，屋面完成了第一道SBS及保温板和上部找平层工作，消防主管支架安装完毕，暖气片主管道安装完成80%，地面砼完成，车间桥梁安装正在进行之中。反力墙模板完成80%。实验室办公区小三层暖气立管、暖气片安装完成，卫生洁具已安装完成。
2、其它部分：1）土建：工科实验楼院内花坛、主楼进出门口残疾人通道的设置，已根据要求增设完成；院内地面砼已全部完成；2）装饰：三层以上内墙乳胶漆已刮完，走廊吊顶全部完成，外墙真石漆1—26轴全部完成；3）安装：暖气安装已完成（混响室房间除外），暖气入口①、②、⑤安装完成，暖气入口②、⑤暖气主管、立管打压完成；卫生洁具安装完成，2—5层厕所隔断完成；安全开关、插座、灯具安装、应急吸顶灯、疏散指示安全出口标志完成，避雷装置已安装完成。

二、质量情况

楼内地面砖及踢脚板、卫生间内瓷、石材地面及楼梯踏步等部位垃圾已清理干净；个别外墙保温平整度不够、阳角不顺直，保温面层露网格布，胶浆太薄等情况已整改；部分真石漆喷涂不平整、厚度不匀等情况，已经整改；A、B区上人屋面100*100mm的地面砖，已定位并分色分隔，缝宽度20mm，其他砖缝为8mm；结构实验室内消防管道横干管支架存在的安装问题，已整改完毕；20—22轴交ED轴2—5层房间内散热器安装位置影响电器插座使用的问题，已做整改；隐蔽工程：管沟内敷设各种管道在回填前报检后方可回填；消防管道通过打压检测，所查出的几处渗漏，已做整改；强、弱配电室的配电线路、地沟内桥架已进行加固；电器插座开关有个别安装不到位的已做整改。
三、下步工作要求

1、现阶段有的装饰工程已进入尾声，下一步，成品保护就显得尤为重要，尤其是塑钢门框、内门包口、地面砖、石材踏步等部位成品保护，每个工作人员都要有保护意识和责任心，要加强管理，提高质量意识，确保成品完好。

2、细部处理：各工种对各自分项的工程，要做到进一步自检和整修，保证质量，达到优良要求。
   3、主楼采暖、给水打压应尽快完成，结构实验室内的水电安装工程项目要利用条件做好工序穿插，加快施工进度，保证工期。
4、楼面：两个风机排烟管道支架设置安装，消防工程施工人员要及时协调，做好安排。
5、消防工程材料要做到提前报检，送检及时到位

   6、为方便施工，整个楼内，严禁住人。

   7、文明施工，严禁在楼内大小便，一经发现，严厉处罚。
8、4月28日开始，工科实验楼主楼，由上而下打扫卫生，5月5日前，工科实验楼院内卫生打扫完成。

9、交工前，把所有资料整理好，特别是实验报告、合格证等更应抓紧收集，以备工程竣工验收。
四、安全工作

高空作业必须有保证措施，外墙保温、真石漆施工所使用的设备没通过安全测试鉴定不能使用；在做外墙保温，外墙喷真石漆工作前，必须对活动吊篮、钢丝绳、卡具等进行检查，防止坠落伤人事件的发生；结构车间内墙刮腻子搭设的活动架子，必须做好架子的绑扎，并悬挂安全网，封牢架板，施工人员要戴好安全帽，系好安全带；防火安全还要加大管理措施，特别是外墙保温施工中一定要做好防火工作，防火重点部位要放置灭火器材；工地所使用的漏电保护器，维修专业人员要做到每日巡回检查测试一次，如有损坏和失灵的要及时更换，机械设备应及时检查，班前应做到有专业人员试运转，检查无问题方可正常使用，
小型工程及其它工作
1、历史文化与旅游学院空乘实训中心，已经开始施工，相关材料已陆续认价并进入工地现场。
2、混响室基础加固，已按总设计单位青岛理工大学设计研究院出具的基础加固方案施工，现已接近尾声；4月26日，工科实验楼混响室工程设计单位清华大学建筑学院，专门安排工程技术人员到达施工现场，对基础加固施工，进行了实地检查指导，对下一步的施工方案作了详细的论证，并进行了技术交底： 1）对基础设施加固的施工，提出了要求；对混响室所在房间的环境提出了要求，特别是混响室房间墙面的处理，要用硬质瓷砖，砖与砖之间要做签缝处理；2）混响室的施工有两个方案可供选择，一是悬空顶起操作方案，可采用底端顶起底板，底板下塞入专业弹簧，上部轧制钢筋后浇筑；方案二是采用屋顶抠取两个施工孔洞，自上而下轧制钢筋浇筑，便于从上部灌注混凝土。两种方案都存在着混响室上部工作面都狭小现实状况，施工难度较大；3）混响室内部强、弱电线路要采用金属软管，门口里、外设置安装安全开关，插座根据使用单位要求而定；4）混响室的控制间采用两个隔声量大于35分贝、主控室采用隔声量大于40分贝共三个房门，房门的安装符合专业要求。5）混响室专业弹簧必须尽早与专业厂家联系，因为需核算荷载之后单独定制，加工时间可能较长。
3、积极配合总务处，对我校现有土地补办土地证等相关工作。
4、继续进行原纺校4.467亩土地的置换工作。

5、完成了学校交办的其它行政性工作。
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