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十二月份工作小结
一、工科实验楼工程建设情况
1、工科实验楼基本情况

在工科实验楼主体部分（结构实验室反力墙部分除外）已经完成的基础上，截至12月底，卫生间内墙砖镶贴已经完成；楼梯花岗岩踏步镶贴已经完成；屋面完成第一遍防水；塑钢窗窗框已经完成；室内暖气立管安装完成；已穿电缆2000余米。
结构实验室的反力墙部分根据去清华大学等高校参观、学习的情况，修正了施工方案。目前，加载槽的槽钢焊接、角钢焊接已接近尾声，现正在进行面层钢筋绑扎及反力墙墙体钢筋绑扎，争取春节前完成反力墙台座混凝土浇筑。
混响室的深化设计档次已确定，现正由清华大学建筑环境检测中心进行深化设计，争取春节前完成施工图设计，节后施工建设。

  2、工科实验楼质量情况及要求
本月召开工地例会一次，重申了保证工程质量的重要性。强调装饰各工序仍要依样板开路，做好施工方案及技术交底工作；质量证明文件资料齐全，保证送检合格。
地面：地面砖铺贴前基底的落地灰清理干净，铺贴前进行挑砖，面砖镶铺缝隙均匀；踢脚板出墙厚度一致，上口平直，抹灰饱满，无空鼓。
卫生间内瓷：阴阳角方正，垂直，缝子均匀，平整度符合规范要求。
屋面：基层的垃圾、杂物等清理干净，排气道挖到屋面基层后再进行安装，铁件已做防腐防锈处理；屋面出气孔采用不锈钢管。屋面防水SBS进行了报验，并做好了成品保护。
门窗：窗框内衬与甲方定的材料一致；窗框安装在砌体中心，窗台高度控制较好，上下层窗边垂直；配件规格质量符合规范要求，连接件厚度不低于2MM，宽度不低于2.5CM；窗框四周做口之前已先发泡；塑钢窗安装前已取样送检合格。 

反力墙：反力墙施工每一步都已做好专项施工方案，经监理审核无异议后再进行施工，焊缝达到规范设计要求。在保证质量的前提下，积极想办法修正施工方案，提高施工进度。
外墙保温: 原材料进场首先由甲方、监理目测进行验收，需送检的已及时送检。尤其是挤塑板阻燃性能要达到要求。
电气：污染的配电箱及接线盒要清扫干净，线管线盒个别损坏的要及时更换；达到施工条件的配电线路要抓紧穿线，穿线时要做到：（1）同一交流回路的导线应穿同一线管内，导线分A、B、C三相，分别采用黄、绿、红，零线采用淡蓝色，PE线采用黄绿相间色，控制线采用白色或黑色，并且整个工程统一。（2）对穿管敷设的绝缘导线，采用钢管保护管时，钢管端部应增设非金属保护套，管子进入箱盒时应顺直，并排列整齐，露出长度3-5CM线管要有护套保护。（3）线路导线端部接线时要采用搪锡焊或电阻铜焊拧结焊牢。（4）线管穿线时要谨慎操作，不能划破或割破外皮绝缘保护层。
水暖：水暖立管安装通孔钻眼设管道一至六层吊线坠，上下顺直，管道距边墙符合设计要求。立管楼板套管灌缝密实加膨胀剂，防止渗漏；给排水、暖气的坡度按规范要求操作，管沟基础密实，清理到位，坡度到位；在预埋管道填土时，先用沙或粒径不大于5MM土填充夯实到位，人工夯实；UPVC管粘结时，涂胶要均匀，UPVC排水管道坡度控制在千分之十二。伸缩设置到位，节间距不大于4米，吊架托架固定点设置位置等符合规范要求。需送检的材料要及时送检，已安装好的管道要有保护措施防止污染，因有设计变更其它原因所造成工序穿插当中的碰撞，各工种班组相互配合、协调，及时沟通。
3、工科实验楼质量安全施工要求
工地所使用的漏电保护器，维修专业人员做到每日巡回检查测试一次，如有损坏和失灵的及时更换，机械设备及时检查，班前做到有专业人员试运转，检查无问题方可正常使用，升降机在使用过程中严禁上人；高空作业必须有保证措施，外墙保温所使用的设备没通过安全测试鉴定不能使用，外墙施工人员必须戴安全帽，系安全带；反力墙台座内吊运钢筋应由专人指挥，施工人员必须戴好安全帽；现场用电严禁乱拉乱扯，材料乱堆乱放，维修人员每天检查一次线路、电器设备、开关箱，做好安全交底；做好冬季用电的安全防火工作。严禁用木头点火取暖，工地严禁用自制加热棒烧水，防止漏电造成伤害。冬季施工加强防火防盗和用电安全，生活区宿舍内严禁用电炉子，否则每发现一次罚当事人1000元。 
目前人员较多、较杂，大门进出人员特别是学生不能随意进出现场，进现场要有防护措施；分包队伍必须接受总包单位的管理，总包单位要与分包队伍签订质量、安全协议。 
4、工科实验楼其他方面要求
对工程施工中所做的变更进行汇总，形成书面材料，资料报送及时齐全；施工现场建筑垃圾随时进行清运，保持好施工现场的整洁卫生；加强对装饰装修材料的考察工作，材料进场后要保管好；提早做好准备，材料采购计划要及时、准确；材料样品要提前到位。目前，各种装饰装修材料陆续进场，对进场的材料施工单位及时进行物资报验，材料质量证明文件、合格证等要及时报送监理。需送检的材料要及时通知监理见证取样送检，由分包单位自己送检的材料总包单位要负责督促分包单位取样送检。检验报告出来后及时报送监理。
二、小型工程施工进展情况

1、音乐学院形体房工程主体框架已拆除模板、支架。
2、完成8号教学楼纱窗安装。
3、12月24日，丁子信院长带领基建处、总务处相关人员到南校区，对配电室迁移进行了工作调度，确定了新配电室建设地点。
三、其它工作
1、完成了日常行政性工作。

2、继续进行了已竣工工程保修期内的维修工作。对提报维修的相关教学部门和生活区用户进行走访，查看现场分析研究并拿出维修方案，注意跟踪维修过程，收集用户反馈意见。

3、继续进行了南校区、黄海汽修厂、原纺校已置换地块的欠款催要等善后协调工作。

4、完成了原纺校拟置换地块土地证的补办工作。

5、完成了工科实验楼11月份割算。

6、进行了已竣工工程的决算材料的报审和体育馆等工程决算审核的配合工作。
7、进行了拟征地快的前期准备工作。
8、完成了领导交办的临时性工作。

一月份工作计划
一、完成工科实验楼结构实验室反力墙台座砼浇筑施工；完成工科实验楼除结构实验室部分走廊及卫生间吊顶的吊筋完成。
二、继续做好生活区等已竣工工程保修期内的维修工作。
三、完成12月份工科实验楼割算。

四、做好工科实验楼等工程的材料设备招标条件的编制、考察认价和合同签订工作。

五、做好南校区配电室迁移相关工作和黄海汽修厂、原纺校已置换土地尾款的催收等善后工作。

六、开始对原纺校拟置换地块土地置换的前期准备工作。
七、做好工科实验楼混响室的深化设计工作。
八、做好春节前工程款的欠款整理、对账及拨付工作。
九、进行已竣工工程的决算材料的报审和决算审核的配合工作。

十、完成日常行政性工作及领导交办的临时性工作。
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