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一、工科实验楼工程建设情况
1、学校领导视察工科实验楼建设工程。

9月17日，校党委书记辛丕宏、副院长丁子信在基建处负责同志的陪同下，到工科实验楼工地现场进行了查看，对工程进度和质量进行了询问，对下一步的施工提出要求，辛书记指出：“越到工程的后期，越不能放松要求，一定要自始至终本着质量第一、安全第一的原则，搞好工科实验楼的建设”。他还对后期装修阶段的一些事宜提出了要求。丁子信副院长在查看时要求指出：“把工程后期的细活干细、细活干好，施工方要无条件接受监理方的监督，保证工期和质量”。

2、工科实验楼工程召开第十三、十四次工地例会，丁子信副院长参加会议，并作了重要讲话。
9月1日上午，丁院长带领基建处全体同志对我校工科实验楼及各小型工程建设项目工地进行了检查，参加了工地例会并讲了话。检查中，丁院长认真听取了基建处、监理单位、施工单位各方面负责人的汇报，仔细询问了工科实验楼的建设情况，从工程质量、工程进度、安全文明施工等方面提出了要求。他指出：工科实验楼建设的三方要做到各负其责，进一步加强责任意识，全方位的保证好工程质量。监理方要发挥好的传统，一如既往的做好工程全过程监督；施工方要加强领导，加强管理，要按程序、按规范施工，从领导到每个工人，要在质量上不能有放松意识；建设方要严格按照管理要求，把好质量关。同时，建设三方要加强沟通，加强研究，加强协调，在保证质量的前提下，加快工程进度。

9月15日上午，丁院长到工科实验楼检查指导工程的施工进度及施工质量，并参加了工程例会。在施工现场，丁院长对工程主体进行了详细查看，对有关工程质量尤其是下一步防水工程的施工做法、材料选用、施工质量与大家进行了论证，要求防水工程确保质量。在工程建设例会上，丁院长强调工程施工首先要保证施工质量，同时要按合同合理安排施工进度计划，既要做好工程质量预控，又要加强施工过程中的质量控制；必须重视工程施工的每一个环节，监理人员要保证足够力量，要旁站、巡视监理到位，基建处的同志要加大现场监督管理力度，施工单位的施工人员要按工序、按规范施工，要无条件接受建设方和监理方的建设质量要求。要充分利用工作面，科学组织施工，合理调配施工力量；工程的各方要加强研究，解决好施工中遇到的技术难点，同时注重施工过程中的细节。最后，丁院长希望工程各方继续努力，敢于负责，敢于拼搏，为潍坊学院再创一个精品工程。

3、目前工科实验楼建设的基本情况。

进度：形象进度与计划进度基本相符，现主体部分基本完成，下一步先对除结构实验室之外的部分进行主体验收，进入装饰阶段，结构实验室部分主体工程预计10月底完成。对专业性较强的混响室等部分进行了深化设计。装饰材料的采购方面，学校招标办已通过招标确定了塑钢窗和桥架两项的供货厂家。
质量：（1）砌体整体观感较好，灰缝厚度控制较好。（2）钢筋制作、绑扎较好，下步要特别注意层顶柱锚梁钢筋要符合规范设计要求。（3）模板支设加固较好，基本无跑模、漏浆现象，但要对旧模板要进行挑选使用。（4）砼整体感观较好，个别地方出现涨模的已安排专业人员进行整修。

安全：加强了施工临时用电的管理，一天一检查。施工人员生活区用电杜绝乱拉乱扯，机械设备进行了经常进行检查检修。做好了四口、临边的安全防护工作。

另外，为保证工程顺利进行注意了以下事项: 对工程施工中所做的变更要进行汇总，形成书面材料，资料报送要及时齐全；填充墙砌体砌筑施工单位要加大劳力的投入；结构实验室反力墙施工单位要制定出专项施工方案；施工现场建筑垃圾要随时进行清运，保持好施工现场的整洁卫生；要加强对装饰装修材料的考察工作，提早做好准备，材料采购计划要及时、准确；材料样品、样板间等要提前到位。
二、黄海汽修厂拆迁、置换工作

学校领导非常重视黄海汽修厂的拆迁置换工作，自5月份黄海汽修厂拆迁置换以来，王守伦院长专门召开相关部门负责人参加的调度会，要求大家要顾全大局，全校一盘棋，会上确定了拆迁安置方案和工作原则。随后，丁子信副院长及相关部门领导又数次召开有纪委、基建处、财务处、实验设备处、总务处、保卫处及机电学院、建工学院、美术学院、北海学院等相关院部负责人参加的现场会、调度会，通过调查研究，充分考虑了相关院部的实际情况，细化了搬迁方案，确定搬迁时间表。成立了黄海汽修厂拆迁领导小组，负责协调、调度在黄海汽修厂有教学、办公、生产场所及库房的单位，在不影响正常教学秩序的前提下，按确定的搬迁时间表顺利完成了搬迁任务。经过多次商谈，最后高新区拆迁安置办公室同意厂内全部地上物及设备由我校自行处理，收入：149780元。加上一次性补偿736.056178万元，共计收入：7510341.78元，先期300万元已到我校账上。固定资产的处理是按程序分三步通过招标方式，先处理闲置设备物资，再处理废旧物资设备、树木，最后进行了房屋及地上物的拆除。
三、其它工程施工进展情况
1、动管中心仓库已主体完成，正在进行装饰部分的施工。

2、音乐学院形体房工程施工图纸设计完成并已开工建设，该工程由寿光一建承担施工任务。
3、机电工程学院金工实验室改造工程已完工验收，并已投入使用。
4、饮食服务中心仓库（位于人防地下车库）间隔完成。

四、其他工作
1、完成了日常行政性工作。

2、完成了工科实验楼工程的全部开工手续。该工程坐落的地块，因历史原因没有土地证，在其他手续资料都已齐备的情况下，仍无法取得开工许可证，经过学校领导和基建处多次协调积极努力，最后，高新区有关领导和主管部门集体研究决定，核发了开工许可证，圆满解决了工科实验楼工程的全部手续。
3、继续进行了已竣工工程保修期内的维修工作。丁院长对该项工作非常重视，两次亲自带队对相关教学部门和生活区相关用户进行走访，查看现场分析研究并拿出维修方案，指示基建处要强化服务意识，建立规范维修档案，注意跟踪维修过程，收集用户反馈意见，对屋面防水等容易出现问题的环节在以后的施工中要引起足够重视，加强调查研究，争取杜绝再出现类似问题的发生。
4、完成了8月份工科实验楼割算、部分工程材料设备招标条件的编制和考察认价工作。

5、进行了已竣工工程的决算材料的报审和决算审核的配合工作。
6、完成了领导交办的临时性工作。
十月份工作计划

一、完成工科实验楼主体验收，开始进行室内外装饰。

二、完成动管中心仓库竣工验收并交付使用。

三、继续做好生活区等已竣工工程保修期内的维修工作。

四、完成9月份工科实验楼割算，工科实验楼等工程的材料设备招标条件的编制、考察认价和合同签订工作。

五、做好黄海汽修厂、原纺校已置换土地尾款的催收工作。

六、做好音乐学院形体房工程施工建设。

七、进行已竣工工程的决算材料的报审和决算审核的配合工作。

八、完成日常行政性工作及领导交办的临时性工作。
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