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一、工科实验楼工程建设情况
1、工科实验楼基本情况

工科实验楼主体部分（结构实验室除外）已经完成，于10月12日经过五大主体验收，10月15日高新区质监站进行了复核，验收、复核结果均为优良主体。截至10月底，除结构实验室部分内墙抹灰已完成四层；电气部分预埋管、消防箱箱体、给排水主管道等直埋部分已完成；其他装饰阶段的工程量具备条件的也已开始施工；结构实验室框架梁、柱及吊车梁已完成，待吊车梁强度达标后，再联系吊车供货厂家进行吊车前期部分的安装和屋面SP大板的吊装施工。目前，整个工程各项工作进展顺利，进度基本符合形象进度计划。
10月11日，省建设厅检查组采取的随机抽查的方式抽到了我院的工科实验楼工程作为市直部门的代表接受了检查。下午，省建设厅检查组在市、区两级政府建设主管部门领导的陪同下，从建设手续，施工现场的质量和安全措施、勘察、设计、监理、施工的资料等方面是否完备、合法对工科实验楼工程建设各方主体进行了全方位检查。检查结果反馈比较满意，得到了市、区两级政府建设主管部门领导表扬。
2、工科实验楼质量情况及要求
本月召开两次工地例会，重申了保证工程质量的重要性。外墙、屋面和安装要依样板开路，做好施工方案及技术交底工作；质量证明文件资料齐全，保证送检合格。
砼：砼浇筑表面较好。大门、车间柱接槎处等个别地方有漏浆、漏振、鼓模等现象，已处理完好。浇筑后的梁、板、柱和吊车梁等应及时浇水养护。
模板：前段模板支的质量较好，后期不要放松，施工单位要加强管理。

砌体：结构车间砌体砌筑前砌块一定要浇水湿润，不能有干砖上墙现象，砂浆一定要饱满，灰缝要符合规范设计要求，应按要求设置构造柱；浇带处砌体应按要求砌好，砌块要提前润好，保证砌筑质量。

抹灰：（1）内墙抹灰：走廊、楼梯间、卫生间前室为水泥砂浆墙面，其它房间为混合砂浆墙面；门窗阳口角处应做水泥砂浆护角；边角应到位、压实、割齐，抹灰厚度要达到2CM。不同基体材料之间一定要按规范设计要求加设扦缝带，防止裂缝；阳角要做好水泥砂浆护角，边角抹灰要到位、平整、垂直，无空鼓、裂纹，箱体、线盒和后塞口周边要割齐。（2）外墙抹灰质量要求同内墙，上下层窗边一定要垂直，甩浆和贴扦缝带，外墙架眼应用细石砼堵严。
地面：地面砖铺贴前基底的落地灰一定要清理干净，防止空鼓，要做好技术交底，要先做样板间再大面积展开施工。
屋面：基层的垃圾、杂物等一定要清理干净，按设计要求的屋面做法进行操作，严格按图纸会审的做法进行施工，特别要做好防水施工，要按做法配合比和技术交底工作；屋面出气孔采用铸铁管还是不锈钢管，施工单位要先拿样品，比较后确定。
反力墙：反力墙一定要做好专项施工方案，经监理审核无异议后再进行施工，要放线正确，要严格按设计图纸进行施工，焊缝要达到规范设计要求。
电气：墙体预埋线管深入度要能够达到规范要求，线管外径要与砌体平面深距在1.5-2CM之内；多根线管排列不能过于密集，间隙应该在2CM左右，便于封槽填充底灰时能达到密实，不空鼓。经检查有个别部位存在质量隐患，应及时整改到位；线管根部凸出墙面部分要整修到位，不能影响到贴面砖的质量；箱体安装背面应处理好，一层地面管道回填、走廊桥架管道与吊顶等施工土建与安装一定要协调配合好；所设置按装的箱体以及线盒应有保护措施，防止抹灰时水泥砂浆污染，保证工程质量。

水暖：水安队通孔钻眼设管道一至六层要吊线坠，上下顺直，管道距边墙要符合设计要求；给排水、暖气的坡度按规范要求操作；管沟基础要密实，清理到位，坡度到位，在预埋管道填土时，先用沙或粒径不大于5MM土填充夯实到位，要人工夯实；UPVC管粘结时，涂胶要均匀；吊架托架固定点设置位置等要符合规范要求。需送检的材料要及时送检，已安装好的管道要有保护措施，防止污染。

3、工科实验楼质量安全施工要求
安全工作不能放松，确保人身安全。高空作业必须有保证措施，结构实验室填充墙砌筑脚手板一定要搭设牢固，架设好安全网；机械设备应及时检查，提升机必须报检合格后方可使用；现场用电严禁乱拉乱扯，维修人员要每天检查一次线路、电器设备、开关箱，做好安全交底；目前人员较多、较杂，大门进出人员特别是学生不能随意进出现场，进现场要有防护措施。

4、工科实验楼其他方面要求
对工程施工中所做的变更要进行汇总，形成书面材料，资料报送要及时齐全；施工现场建筑垃圾要随时进行清运，保持好施工现场的整洁卫生；要加强对装饰装修材料的考察工作，材料进场后要保管好；提早做好准备，材料采购计划要及时、准确；材料样品要提前到位。
二、小型工程施工进展情况

1、动管中心仓库已主体完成，正在进行装饰部分的施工。

2、音乐学院形体房工程已完成基槽开挖，开始基础施工建设。

三、其它工作
1、完成了日常行政性工作。

2、继续进行了已竣工工程保修期内的维修工作。对提报维修的相关教学部门和生活区用户进行走访，查看现场分析研究并拿出维修方案，注意跟踪维修过程，收集用户反馈意见。

3、进行了黄海汽修厂、原纺校已置换地块的欠款催要等善后工作。

4、进行了原纺校拟置换地块土地证的补办工作。

5、进行了工科实验楼逸夫楼项目申报资料编报等前期准备工作，现申报材料已定稿，近期准备上报。

6、完成了对工科实验楼塑钢窗前期考察及施工队伍的招标工作，签署施工合同开始施工；完成了工科实验楼7950平方米地面砖供货考察、招标，确定了招标厂家，签署合同开始供货。

7、完成了工科实验楼9月份割算，割算款190万。

8、进行了已竣工工程的决算材料的报审和决算审核的配合工作。

9、完成了领导交办的临时性工作。

十一月份工作计划

一、完成工科实验楼结构实验室部分主体验收；已验收主体部分室内抹灰、地面砖镶贴、外墙保温完成；反力墙部分砼浇筑完成；室内给排水立管安装完成；电缆桥架安装完成。。

二、完成动管中心仓库竣工验收并交付使用。

三、继续做好生活区等已竣工工程保修期内的维修工作。

四、完成10月份工科实验楼割算，工科实验楼等工程的材料设备招标条件的编制、考察认价和合同签订工作。

五、做好黄海汽修厂、原纺校已置换土地尾款的催收等善后工作。

六、做好音乐学院形体房工程施工建设。

七、做好原纺校拟置换地块土地证的补办工作。

八、做好工科实验楼逸夫楼项目申报工作。

九、进行已竣工工程的决算材料的报审和决算审核的配合工作。

十、完成日常行政性工作及领导交办的临时性工作。
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